

Prezentarea rezultatelor proiectului „Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională inițială în România (DALIVET)”

Nr. de referință 557135-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-APPREN

Programul ERASMUS +: National Authorities for Apprenticeships Call EACEA/13/2014.

Context

Declarația comună din iunie 2013 privind consolidarea cooperării în domeniul formării profesionale și a cooperării României cu Camerele de comerț și meșteșugărești (IHK și HWK) din Germania în vederea promovării IMM-urilor

OMEN nr. 3081 / 06.02.2014 privind aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru româno – germane și a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea în învățământul profesional și tehnic dintre România și Baden Wurttemberg, Germania

Colaborarea dintre Ministerul Educației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Academia de Formare Profesională din Esslingen, Germania

Detalii proiect

- **Programul:** ERASMUS +
- **Acțiunea:** KA3 – Support for Policy Reform
- **Titlul proiectului:** Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională inițială în România
- **Acronimul proiectului:** DALIVET
- **Beneficiar:** Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, România
- **Partener:** Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen rAÖR, Esslingen, Germania
- **Perioada de implementare:** 01.11.2014 – 31.10.2016
- **Buget:** 254.215,95 euro (190.661,96 euro EU-grant; 63.553,99 euro cofinancing)



Obiectivul general al proiectului este acela de a consolida învățarea la locul de muncă în formarea profesională inițială prin programe de tip dual / ucenicie

SO1:
Dezvoltarea cadrului legal de organizare a programelor de tip dual / ucenicie în formarea profesională inițială

SO2: Îmbunătățirea competențelor profesorilor, formatorilor și a tutorilor pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă, prin intermediul unui program de formare pilot

SO3:
Creșterea gradului de implicare a actorilor cheie implicați în programe de învățare la locul de muncă

SO4: Creșterea nivelului de conștientizare al factorilor interesați privind beneficiile programelor de învățare la locul de muncă în scopul reducerii șomajului în rândul tinerilor și a creșterii competitivității economice


Comitetul consultativ DALIVET

În cadrul proiectului DALIVET a fost constituit un Comitet consultativ, cu rolul de a analiza, de a face propuneri de îmbunătățire și de a valida principalele rezultate care se vor obține în cadrul proiectului. Această structură este formată din reprezentanți ai următoarelor instituții:

- **Ministerul Educației și Cercetării Științifice**
- **Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice**
- **Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale**
- **Ministerul Economiei, Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism**
- **Institutul de Științe ale Educației**
- **Institutului Național de Cercetare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale**
- **Schaeffler Romania SRL**
- **Camera de Comerț și Industrie a României**
- **Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România**
- **Confederația Patronală “Concordia”**
- **Uniunea Generală a Industriașilor din România**
- **Blocul Național Sindical**
- **Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”**
- **Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - Frăția**
- **Confederația Sindicatelor Democratice din România**

Au mai fost invitate, dar nu au răspuns afirmativ: Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății.

Activități



WP1	Management de proiect
WP2	Elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea dezvoltării programelor de tip ucenicie în formarea profesională inițială
WP3	Schimb de bune practici în Germania pentru Comitetul de Coordonare al Proiectului, factori de decizie și alți actori relevanți
WP4	Dezvoltarea unui Master Plan pentru perioada 2015-2020 în vederea implementării programelor de tip ucenicie în sistemul de formare profesională inițială
WP5	Proiectarea și implementarea unui program pilot pentru profesori, formatori și tutori pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă
WP6	Diseminarea rezultatelor proiectului

Rezultate proiect

WP 1 – Management de proiect

- ❖ 1 Procedură internă pentru implementarea proiectului și monitorizarea rezultatelor acestuia, care cuprinde:
 - Procedură pentru raportare – *Realizată*
 - Procedură pentru subcontractarea activităților – *Realizată*
 - Procedură pentru asigurarea calității – *Realizată*
- ❖ 8 Rapoarte de de monitorizare (L3, L6, L9, L12, L15, L18, L21, L24) – *7 rapoarte realizate, 1 raport ce urmează a fi realizat în luna octombrie 2016*
- ❖ 1 Raport final – *urmează a fi realizat în luna octombrie 2016*
- ❖ 2 Rapoarte după întâlnirile de lucru – *1 Raport realizat după întâlnirea din 24-25 iunie 2015 la Esslingen, Germania, 1 Raport urmează a fi realizat după întâlnirea din octombrie 2016*
- ❖ 4 Rapoarte după participarea la întâlnirile solicitate de Comisia Europeană – *2 rapoarte realizate pentru întâlnirile din 26 ianuarie 2015 (Bruxelles, Belgia) și 30 september 2015 (Vilnius, Lituania)*

Rezultate proiect

WP 1 – Management de proiect

- ❖ 1 Decizie de stabilire a Comitetului Consultativ DALIVET – *Realizată*
- ❖ 1 Raport al primei întâlniri cu echipa de management – *Realizat pentru întâlnirea din 17 decembrie 2014 (București, România)*
- ❖ 1 Evaluare intermediară a proiectului – *Realizată după primul an de implementare al proiectului*
- ❖ 1 Raport de audit – *urmează a fi realizat după finalizarea activităților din proiect*
- ❖ 1 Raport de evaluare final – *urmează a fi realizat după finalizarea activităților din proiect*

Rezultate proiect

WP 2 – Elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea dezvoltării programelor de tip dual / ucenicie în formarea profesională inițială

- ❖ 6 Rapoarte după atelierele de lucru
 - ❖ 1 Raport după Atelierul de lucru al echipei de implementare cu Comitetul consultativ DALIVET din 18 decembrie 2014 (București, România) – *Realizat*
 - ❖ 1 Raport după întâlnirea cu echipa de implementare pentru discutarea structurii Studiului de Fezabilitate din 16 ianuarie 2015 (București, România) – *Realizat*
 - ❖ 1 Raport de sinteză a celor 42 de întâlniri ale Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social realizate în perioada 16 – 23 februarie 2015 – *Realizat*
 - ❖ 1 Raport după întâlnirea în care s-a discutat progresul înregistrat pentru realizarea studiului de fezabilitate, întâlnire realizată în data de 28 ianuarie 2015 (București, România) - *Realizat*

Rezultate proiect

WP 2 – Elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea dezvoltării programelor de tip dual / ucenicie în formarea profesională inițială

- ❖ 6 Rapoarte după atelierele de lucru (continuare)
 - ❖ 1 Raport după întâlnirea cu Comitetul consultativ DALIVET din 26 februarie 2015 (București, România) – *Realizat*
 - ❖ 1 Raport după întâlnirea de validare a Studiului de Fezabilitate din 28 mai 2015 (București, România) – *Realizat*
- ❖ 1 Studiu de fezabilitate “Termeni de referință pentru introducerea de programe de tip dual/ucenicie în formarea profesională inițială din Romania” – *Realizat*

Rezultate proiect

WP 3 – Schimb de bune practici în Germania pentru Comitetul Consultativ al proiectului, factori de decizie și alți actori relevanți

❖ 2 Rapoarte realizate după schimburile de experiență din 19 – 22 aprilie 2015 și 26 – 29 aprilie 2015 - *Realizate*



Rezultate proiect

WP 4 – Dezvoltarea unui Master plan pentru perioada 2015 – 2020 în vederea implementării programelor de tip ucenicie în sistemul de formare profesională inițială

- ❖ 1 Model de Chestionar – Realizat
- ❖ 160 chestionare aplicate în cadrul seminarelor – Realizate
- ❖ 9 Rapoarte după cele 9 seminare în care s-a discutat propunerea de Master plan – Realizate
- ❖ 1 Master plan – Realizat

Rezultate proiect

WP 4 – Dezvoltarea unui Master plan pentru perioada 2015 – 2020 în vederea implementării programelor de tip ucenicie în sistemul de formare profesională inițială

Nr. crt.	Regiunea de dezvoltare	Locul derulării seminarului	Data derulării seminarului	Nr. participanți	Nr. persoane care au răspuns la chestionare
1	București Ilfov	București	31 iulie 2015	34	22
2	Nord Est	Iași	30 septembrie 2015	23	26
3	Sud Est	Brăila	29 septembrie 2015	36	23
4	Sud Muntenia	Târgoviște	30 septembrie 2015	25	24
5	Sud Vest Oltenia	Craiova	30 septembrie 2015	26	24
6	Vest	Timișoara	30 septembrie 2015	20	20
7	Nord Vest	Cluj Napoca	30 septembrie 2015	27	26
8	Centru	Brașov	30 septembrie 2015	28	26
9	București Ilfov	București	28 septembrie 2015	17	15
Total				236	206

Rezultate proiect

**WP 4 – Dezvoltarea unui Master plan pentru perioada 2015 – 2020
în vederea implementării programelor de tip ucenicie în sistemul
de formare profesională inițială**



Rezultate proiect

WP 5 – Proiectarea și implementarea unui program pilot pentru profesori, formatori și tutori pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă

- ❖ 1 Program de formare „Împreună construim punți – Stagiile de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic”, acreditat prin OMENCȘ nr. 3633/12.04.2016 (24 ore/ 6 credite profesionale transferabile) - *Realizat*
- ❖ 1 întâlnire cu echipa de implementare – *Realizată*
- ❖ 1 Procedură de selecție a grupului țintă – *Realizată*
- ❖ 23 echipe de profesor + tutore selectate – *Realizat*
- ❖ 23 profesori + 22 tutori formați în perioada 15-17 aprilie 2016 la Predeal – *Realizat*
- ❖ 1 model de chestionar de feedback – *Realizat*
- ❖ 45 chestionare aplicate - *Realizat*

Rezultate proiect

WP 5 – Proiectarea și implementarea unui program pilot pentru profesori, formatori și tutori pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă

Scopul programului de formare este promovarea calității în învățământul profesional și tehnic, prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru activitățile integrate de pregătire practică la locul de muncă.

Obiectivele generale ale programului de formare sunt:

Aplicarea standardelor de pregătire profesională (SPP) și curriculum în activitatea integrată de organizare și desfășurare a pregătirii practice a elevilor din unitățile de învățământ profesional și tehnic;

Îmbunătățirea competențelor profesorilor/formatorilor pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă;

Creșterea relevanței rezultatelor învățării pentru piața forței de muncă prin organizarea, monitorizarea și evaluarea adecvată a stagiilor de pregătire practică la locul de muncă.

Rezultate proiect

WP 5 – Proiectarea și implementarea unui program pilot pentru profesori, formatori și tutori pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă

Competențele generale dobândite de cursanți în cadrul programului de formare sunt:

Proiectarea, evaluarea și monitorizarea instruirii active în cadrul stagiilor de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic;

Analiza și utilizarea adecvată a standardelor de pregătire profesională (SPP) în activitatea de proiectare și parcurgerea modulelor din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală;

Corelarea cerințelor din standardele de pregătire profesională (SPP) la curriculum;

Coordonarea activităților de instruire practică desfășurate la locul de muncă.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la completarea portofoliului personal.

Rezultate proiect

WP 5 – Proiectarea și implementarea unui program pilot pentru profesori, formatori și tutori pentru organizarea și furnizarea programelor de învățare la locul de muncă



Rezultate proiect

WP 6 – Diseminarea rezultatelor proiectului

- ❖ 1 Strategie de diseminare a rezultatelor proiectului - *Realizată*
- ❖ 1 Conferință Internațională „Învățarea la locul de muncă: provocări și oportunități”, organizată în 19 – 20 octombrie 2015 – *Realizată*
- ❖ 2 comunicate de presă – Realizate
- ❖ 1 website actualizat www.proiectdalivet.ro – Realizat
- ❖ 4 neslettere – Realizate
- ❖ 1 pliant realizat în română, engleză și germană – Realizate
- ❖ 1 broșură în română, engleză și germană – Realizate
- ❖ 1 poster – Realizat
- ❖ 1 roll up – Realizat
- ❖ 1 Banner - Realizat

Rezultate proiect

WP 6 – Diseminarea rezultatelor proiectului

Conferința Internațională „Învățarea la locul de muncă: provocări și oportunități”, 19 – 20 octombrie 2015



Implicarea Ministerului Educației din Baden-Württemberg în DALIVET



Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, Baden-Württemberg, Stuttgart, prin intermediul Domnului Tobias Kazich

-Susținere permanentă și implicare în toate activitățile proiectului din partea Domnului Tobias Kazich

-Participarea în organizarea a 2 schimburi de bune practici în Germania pentru 20 persoane din România

-Participarea la Conferința Internațională „Învățarea la locul de muncă: provocări și oportunități”, 19-20 octombrie 2015, București, România



Implicarea Ministerului educației din România în DALIVET



Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,
 Romania

- Participarea în Comitetul consultativ DALIVET (Domnul Stelian Fedorca, Domnul Constantin Popescu)
- Participarea la schimburile de experiență în Germania (8 persoane)
- Participarea la Conferința Internațională „Învățarea la locul de muncă: provocări și oportunități”, 19-20 octombrie 2015, București, România (Domnul Ministru al educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, 2 consilieri ai ministrului, 5 alți participanți din cadrul ministerului)

Follow up:

- Documentul concept „Opțiunile pentru educație și formare profesională pentru elevii de clasa a VIII-a” – propunere lansată de domnul Ministru Adrian Curaj pentru implementarea învățământului profesional dual în România
- Conferința Națională ”Învățământul profesional dual – drumul de la idee la practică”, 21 iunie 2016, București



Mulțumim pentru atenție!

Felicia Ioana Săndulescu

Manager de proiect

27 septembrie 2015